Ministerstvo životního prostředí

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ")
(dále jen „Smlouva")

## Smluvní strany

**1.** Objednatel: Obec Choteč
se sídlem: Choteč 129, Lázně Bělohrad, 507 81
zastoupený: Ing. Jiří Kaplan – starosta obce
IČO: 00578347
DIČ: CZ00578347 – je plátce DPH
Číslo účtu: 285303784/0300

a

**2.** **Zhotovitel:** Ekomonitor spol. s r. o.
zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19737
se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim
zastoupený: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Jiří Vala, jednatelé společnosti
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Mgr. Pavel Vančura, Ing. Jiří Vala
osoba oprávněna jednat ve věcech technických:
Mgr. Pavel Vančura
IČO: 26008408
DIČ: CZ26008408
Číslo účtu: 195200510227/0100, KB Chrudim

dále též jako **„smluvní strany"**

## Vymezení pojmů

A. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
B. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
C. Podzhotovitelem je podzhotovitel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
D. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
E. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství

## I. Předmět smlouvy

**1.1** Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této Smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.

**1.2** Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka zhotovitele předložená na veřejnou zakázku s názvem ***„Choteč – Posílení vodárenské soustavy"*** zadávanou souladu s ustanovením **§ 31 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ") mimo režim tohoto zákona (dále jen „výběrového řízení").

**1.3** Zakázka je spolufinancována ze Státního fondu životního prostředí v rámci Výzvy č. 8/2016 (Prioritní oblast 1. Voda, Podoblast 1.6 Zdroje vody). Akceptační číslo: **00252011** (dále jen „dotace").

## II. Specifikace díla

**2.1.** Předmětem plnění díla dle této smlouvy je přestavba vrtu HV-1 na studnu a napojení této studny na navržený vodojem a následné napojení vodojemu na stávající vodovodní řad a zřízení veřejného odběrného místa.

Předmět díla je blíže specifikován projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vypracovanými společností ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, o.p.s., se sídlem: Tovární 1112, 537 01 Chrudim, IČO: 28771648.

## III. Doba a místo plnění

**3.1** Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést do **18 měsíců** ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Zahájení prací: ihned po předání staveniště dle čl. VII. bodu 7. 1. této Smlouvy.

**3.2** Změna termínu realizace je možná z důvodu:

3.2.1. vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, nebo

3.2.2. prodlev vzniklých prokazatelně v důsledku schvalovacích procesů na MŽP nebo SFŽP, v důsledku prokazatelných průtahů ve správních řízeních či v důsledku zajišťování souhlasu vlastníků pozemků s pracemi, nebo jiných stanovisek dotčených orgánů státní správy a dotčených organizací.

**3.3** Místem provádění díla je katastrální území: Choteč u Lázní Bělohradu [697214], parcela KN p. č. 884/69 a p. č. 884/84. Blíže viz projektová dokumentace.

## IV. Cena díla a platební podmínky

**4.1** Cena díla dle této Smlouvy je stanovena ve výši:

| | | |
|---|---|---|
| Celková nabídková cena bez DPH: ..... | 3.315.926,00 | Kč |
| DPH 21 %: ..... | 696.344,46 | Kč |
| Celková nabídková cena včetně DPH: ..... | 4.012.270,46 | Kč |

**4.2** Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací, jsou závazné po celou dobu plnění této Smlouvy. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízení staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek výběrového řízení.

**4.3** Objednatelem nebudou na cenu za zhotovení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat

a objednateli předávat měsíční daňové doklady (faktury) za dílčí plnění dle soupisu skutečně provedených prací provedených v příslušném měsíci. Zhotovitelem vystavené faktury na dílčí plnění budou zahrnovat i příslušnou část daně z přidané hodnoty.

**4.4** Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli.

**4.5** Faktura musí obsahovat tyto náležitosti, jinak je neúplná:

a) označení faktury
b) sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele
c) předmět plnění a den splnění
d) cenu díla a částku k fakturaci
e) objednatelem schválený soupis skutečně provedených prací
f) datum odeslání a datum splatnosti faktury
g) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
h) podpis oprávněného zástupce zhotovitele
i) náležitosti dle podmínek poskytovatele dotace

**4.6** V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opravené faktury objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

## V. Změny díla

**5.1** Pro účely této Smlouvy smluvní strany v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, nebo při nenavýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozdělují změny díla na vícepráce a méněpráce.

**5.2** Smluvní strany se dohodly, že při změně závazku budou postupovat analogicky dle **§ 222 ZZVZ.** Dle **§ 222 ZZVZ** smluvní strany jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišují následující vícepráce, popř. méněpráce:

a) změna de minimis dle **§ 222 odst. 4 ZZVZ**
b) dodatečné stavební práce dle **§ 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ**
c) záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou či více položka soupisu stavebních prací za splnění podmínek uvedených v **§ 222 odst. 7 ZZVZ**, tj. nová položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh práce nebo materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, jedná se o stejnou nebo vyšší kvalitu a stejnou nebo nižší cenu.

**5.3** Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění této Smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke Smlouvě. Dodatek k této Smlouvě musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ a dále v souladu s pravidly *„Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020*', jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku.

**5.4** Pokud zhotovitel provede vícepráce bez uzavření písemného dodatku a nedohodne se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany Zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených víceprací.

**5.5** Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla nebo požadované na základě rozhodnutí stavebního úřadu, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této Smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných stavebních prací musí být řádně odůvodněna.

**5.6** Na základě písemného soupisu víceprací/méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil

pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl součástí nabídky a je přílohou č. 1 této Smlouvy.

Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, bude zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavební prací (např. Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA, nebo Cenová soustava ÚRS Praha, a.s.) platného k datu předložení soupisu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací objednateli.

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé. Změnový list, včetně řádného odůvodnění potřeby provedení víceprací/méněprací bude tvořit přílohu dodatku k této Smlouvě.

**5.7** Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním deníku.

**5.8** Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

## VI. Provádění díla

**6.1** Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.

**6.2** V příloze č. 2 této Smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této Smlouvy, které budou poskytovány podzhotoviteli zhotovitele.

Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici podzhotovitele předem písemně oznámit objednateli.

Změna podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel ve výběrovém řízení prokazoval část kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech a s písemným souhlasem objednatele. V takovém případě musí nový zhotovitel prokázat kvalifikaci min. v takovém rozsahu, v jakém ji ve výběrovém řízení prokázal původní poddodavatel. Doklady o prokázání kvalifikace novým podzhotovitelem musí být objednateli doručeny společně se žádostí o změnu v osobě podzhotovitele. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu podzhotovitele povoluje či nikoliv.

**6.3** Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele třetím osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

**6.4** Zhotovitel je povinen umožnit objednateli v průběhu realizace díla výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a autorského dozoru projektanta (AD). TDS nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

**6.5** Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v **§ 156 odst. 1 stavebního zákona** a jiných obecně závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce.

**6.6** Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění plnění bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny, které bude zhotovitel organizovat nejméně každých 30 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, zhotovitele a přizvané osoby. Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plněních písemné záznamy. Na kontrolní dny je zhotovitel povinen vždy pozvat i TDS, AD a zástupce poskytovatele dotace.

**6.7** Objednatel je oprávněn nad rámec pravidelných kontrolních dnů provádět kdykoliv průběžné kontroly provádění díla, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Taková práva má i jeho TDS a AD. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit kontrolu předmětu plnění díla pověřeným pracovníkům poskytovatele dotace.

**6.8** Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Je-li na staveništi TDS, lze výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly.

**6.9** Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, má objednatel povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nesmí objednatel žádnou formou přenášet na zhotovitele. Zhotovitel je povinen tento výkon dozoru objednateli umožnit.

**6.10** Zhotovitel se zavazuje:

a) v rámci realizaci díla dodržovat pravidla poskytovatele dotace;

b) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a to na vlastní náklady;

c) mít po celou dobu provádění díla sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla včetně DPH. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen předložit kdykoli během provádění díla na písemné vyzvání objednatele;

d) po celou dobu trvání této Smlouvy splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které prokázal ve výběrovém řízení;

e) plnit veškeré závazky, které mu budou vyplývat z dodavatelských a podzhotovitelských vztahů, a to řádně a včas, aby neohrozil či neomezil předmět díla.

## VII. Staveniště, zařízení staveniště, stavební deník

**7.1** Zhotovitel je povinen převzít staveniště **do 30 dnů** ode dne účinnosti této Smlouvy.

**7.2** O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol. Při předání a převzetí staveniště zhotovitel předá objednateli aktualizovaný časový harmonogram realizace díla.

**7.3** Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

**7.4** Objednatel tímto závazně prohlašuje, že v případech, kdy stavba zasahuje na pozemky, jež nejsou v jeho vlastnictví, zajistil / zajistí souhlasy vlastníků dotčených pozemků.

**7.5** Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

**7.6** Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce TDS a AD, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

**7.7** Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a odstranit zařízení staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany při předání díla nedohodnou jinak.

**7.8** Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.

**7.9** Stavební deník musí být přístupný kdykoli v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, popřípadě jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

**7.10** Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.

**7.11** Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

**7.12** Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla.

**7.13** Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy (vyjma případů dle bodu 5.7 této smlouvy), ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

## VIII. Provedení a převzetí díla

**8.1.** Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

**8.2.** Zhotovitel nejpozději 14 dní před termínem dokončením díla písemně vyzve objednatele k jeho předání a převzetí. Objednatel je povinen předání a převzetí díla zorganizovat. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí strany písemný zápis, který bude obsahovat obvyklé náležitosti (tj. zejména prohlášení o převzetí/nepřevzetí díla a soupis případných zjištěných vad a nedodělků). Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD.

**8.3.** Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V tomto případě budou v předávacím protokole stanoveny podmínky a lhůty pro jejich odstranění.

**8.4.** Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění.

**8.5.** V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

## IX. Smluvní pokuty

**9.1** V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět Smlouvy, tj. nedodrží termín stanovený v čl. III, bod 3.1. této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla včetně DPH, uvedené v článku IV, bod 4.1. této Smlouvy, a to za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny

na straně objednatele, nemá objednatel právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

**9.2** V případě, že bude zhotovitel v prodlení se splněním termínů pro odstranění vad, uvedených v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.

**9.3** V případě, že bude zhotovitel v prodlení se splněním termínů pro odstranění vad, na něž se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

**9.4** Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště, a to 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

**9.5** V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015% z dlužné částky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

**9.6** Sjednáním smluvních pokut není dle § 2050 OZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.

**9.7** Smluvní pokuty se stávají splatnými 30 (třicátý) kalendářní den po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv pohledávce zhotovitele.

## X. Odpovědnost za vady – záruka

**10.1** Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v rozsahu a za podmínek podle této Smlouvy.

**10.2** Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla. Délka záruční doby je **24 měsíců** a počíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla objednatelem.

## XI. Odstoupení od smlouvy

**11.1** Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených v OZ, ZZVZ a v této Smlouvě.

**11.2** Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení této Smlouvy se považuje zejména:

a) pokud dílo není prováděno v souladu s projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými předpisy; a/nebo

b) neplnění dílčích termínů stanovených v časovém harmonogramu realizace díla zhotovitelem o více než 15 kalendářních dnů a nesplnění přiměřeného náhradního termínu určeného objednatelem; a/nebo

c) neplacení dohodnutých faktur objednatelem déle než 3 měsíce; a/nebo

d) pokud zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn objednatelem ve stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatelem; a/nebo

e) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; a/nebo

f) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této Smlouvy na třetí osobu; a/nebo

**11.3** Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude na plnění této zakázky poskytnuta dotace.

## XII. Závěrečná ustanovení

**12.1** Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

**12.2** Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

**12.3** Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že má objednatel povinnost uveřejnit smlouvu v Registru smluv, nabývá tato Smlouva účinnosti až dnem uveřejnění v registru smluv.

**12.4** Tato Smlouva je vyhotovena v 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 výtisky, zhotovitel 1 výtisk.

**12.5** V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.

**12.6** Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo.

**12.7** Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
příloha č. 2: Seznam poddodavatelů

**V** CHOTĚŠ **dne** 9.7.2020

OBEC CHOTEČ
okr. Jičín

**objednatel**

**V Chrudimi dne 19.6.2020**

Ekomonitor spol. s r.o.
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
IČ: 260 08 408 DIČ: CZ26008408

**zhotovitel**
**Ekomonitor spol. s r. o.**
**Mgr. Pavel Vančura, Ing. Jiří Vala**

příloha č. 1 ke smlouvě o dílo

# Výkaz výměr
## Choteč - Posílení vodárenské soustavy

| Poz. | Popis činnosti / dodávky | jednotka | počet jednotek | jedn. cena | cena za položku |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Fáze 1** | | | | |
| 1 | odborný hydrogeologický posudek | ks | 1 | není předmětem VŘ | |
| 2 | projektová dokumentace hydrogeologických prací | ks | 1 | není předmětem VŘ | |
| 3 | projektová dokumentace pro žádost o podporu | ks | 1 | není předmětem VŘ | |
| 4 | publicita | ks | 1 | není předmětem VŘ | |
| | **Fáze 1 celkem** | | | | |
| | **Fáze 2** | | | | |
| 5 | úprava terénu pro vrtné práce | soubor | 1 | 7 300 | 7 300 |
| 6 | vrt prům. 273/254 mm, výstroj PVC 160/6 | m | 35 | 2 650 | 92 750 |
| 7 | ocelové trvalé pažení 273 mm | m | 4 | 1 760 | 7 040 |
| 8 | doprava vrtné soupravy | soubor | 1 | 18 000 | 18 000 |
| 9 | ověřovací čerpací zkouška 24 h | soubor | 1 | 3 500 | 3 500 |
| 10 | dlouhodobá čerpací zkouška (13 dnů + 2 dny stoupací zkouška) | den | 15 | 3 500 | 52 500 |
| 11 | elekrická energie pro čerpací zkoušku | soubor | 1 | 5 000 | 5 000 |
| 12 | odběr vzorků podzemní vody | vzorek | 8 | 50 | 400 |
| 13 | úplný rozbor podzemní vody dle vyhl. 252/2004 Sb. včetně pesticidů | vzorek | 1 | 14 000 | 14 000 |
| 14 | základní chemický rozbor vody | vzorek | 2 | 2 500 | 5 000 |
| 15 | krácený rozbor vody dle 252/2004 Sb. | vzorek | 1 | 1 900 | 1 900 |
| 16 | radiochemický rozbor - objemová aktivita radonu Rn | vzorek | 3 | 180 | 540 |
| 17 | radiochemický rozbor - objemová aktivita alfa a beta, Ra, U | vzorek | 1 | 750 | 750 |
| 18 | dokumentace vrtu | m | 35 | 20 | 700 |
| 19 | geodetické zaměření vrtu | ks | 1 | 5 000 | 5 000 |
| 20 | sled a řízení prací | hod. | 30 | 500 | 15 000 |
| 21 | doprava vzorků, materiálu | soubor | 1 | 8 000 | 8 000 |
| 22 | závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu | soubor | 1 | 10 000 | 10 000 |
| | **Fáze 2 celkem** | | | | **247 380** |
| | **Fáze 3** | | | | |
| 23 | dokumentace pro územní řízení | ks | 1 | 25 000 | 25 000 |
| 24 | inženýrská činnost pro územní rozhodnutí | ks | 1 | 14 000 | 14 000 |
| 25 | podrobné polohopisné a výškopisné zaměření | km | 0,10 | 60 000 | 6 000 |
| 26 | dokumentace pro stavební povolení a realizaci | ks | 1 | 35 000 | 35 000 |
| 27 | inženýrská činnost pro stavební povolení | ks | 1 | 10 000 | 10 000 |
| 28 | výběr zhotovitele | ks | 1 | není předmětem VŘ | |
| | **Fáze 3 celkem** | | | | **90 000** |
| | **Fáze 4** | | | | |
| 29 | zhlaví studny (zemní práce, beton. deska, studniční prefabrikáty, těsnění, úprava zhlaví vrtu) | ks | 1 | 125 000 | 125 000 |
| 30 | oplocení vrtu | m | 105 | 820 | 86 100 |
| 31 | vystrojení studny (čerpadlo, potrubí vodoměr, armatury) | soubor | 1 | 44 000 | 44 000 |
| 32 | přípojka elektro NN v zemní rýze | m | 77 | 700 | 53 900 |
| 33 | vodovodní výtlak PE v zemní rýze | m | 33 | 2 800 | 92 400 |
| 34 | kanalizace v zemní rýze | m | 22 | 4 500 | 99 000 |
| 35 | zemní práce pro vodojem | $m^3$ | 170 | 930 | 158 100 |
| 36 | podzemní část vodojemu (obestavěný prostor) | $m^3$ | 139 | 5 790 | 804 810 |
| 37 | nadzemní část vodojemu (obestavěný prostor) | $m^3$ | 50 | 7 900 | 395 000 |
| 38 | úpravna vody- technologie úpravny vody | l/s | 0,5 | 1 390 000 | 695 000 |
| 39 | AT stanice | l/s | 4,0 | 37 000 | 148 000 |
| 40 | technologické elektroinstalace | soubor | 1 | 122 000 | 122 000 |
| 41 | revize | ks | 1 | 12 000 | 12 000 |
| 42 | zařízení staveniště | % | 3,5 | 2 835 310 | 99 236 |
| 43 | technický dozor investora | soubor | 1,0 | není předmětem VŘ | |
| 44 | uvedení do provozu | soubor | 1 | 18 000 | 18 000 |
| 44 | úplný rozbor vody včetně pesticidů | ks | 1 | 14 000 | 14 000 |
| 45 | kolaudace | soubor | 1 | 12 000 | 12 000 |
| | **Fáze 4 celkem** | | | | **2 978 546** |
| **CELKEM bez DPH** | | | | | **3 315 926** |

V Chrudimi, dne 10.6.2020

**Ekomonitor spol. s r.o.**
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
IČ: 260 08 408 DIČ: CZ26008408
Ekomonitor spol. s r. o.
Mgr. Pavel Vančura, Ing. Jiří Vala
jednatelé

Ministerstvo životního prostředí

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz

*Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo*

# ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE - ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

**k poddodavatelům / seznam poddodavatelů**

| **1. Název veřejné zakázky** |
|---|
| **Choteč – Posílení vodárenské soustavy** |

| **2. Identifikační a kontaktní údaje dodavatele - účastníka výběrového řízení** | |
|---|---|
| Obchodní firma: | **Ekomonitor spol. s r. o.** |
| Sídlo: | Píšťovy 820, 537 01 Chrudim |
| IČO: | 26008408 |
| Právní forma: | společnost s ručením omezeným |

**Varianta 1:**

Seznam poddodavatelů, kterým má dodavatel - účastník výběrového řízení (dále také „ÚVŘ") v úmyslu zadat určitou část výše uvedené veřejné zakázky:/* ÚVŘ zkopíruje dle potřeby pro každého poddodavatele

| | |
|---|---|
| Název poddodavatele: | SANGEO, v. o. s. |
| Sídlo: | Píšťovy 820, 537 01 Chrudim |
| IČO: | 25263510 |
| Část plnění VZ, kterou hodlá ÚVŘ zadat poddodavateli: | dílčí část prací – realizace vodohospodářské stavby |
| Prokazuje kvalifikaci - ANO (uvést jakou část) / NE | ANO – technická kvalifikace |

| | |
|---|---|
| Název poddodavatele: | BIOANALYTIKA CZ, spol. s r. o. |
| Sídlo: | Píšťovy 820, 537 01 Chrudim |
| IČO: | 25916629 |
| Část plnění VZ, kterou hodlá ÚVŘ zadat poddodavateli: | laboratorní analýzy |
| Prokazuje kvalifikaci - ANO (uvést jakou část) / NE | NE |

V Chrudimi dne 10.6.2020

**Ekomonitor spol. s r.o.** ①
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
IČ: 260 08 408 DIČ: CZ26008408

*Ekomonitor spol. s r. o.*
*Mgr. Pavel Vančura, Ing. Jiří Vala*
*jednatelé*